GOBIERNO
CONTRATO N° 148 -2024-GRP REGIONAL PIURA

CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA PI-100, TRAYECTORIA: EMP. PE-1N (DV. TALARA) - DV NEGRITOS -
TALARA - LOBITOS - DV. EL ALTO - EL NURO - EMP. PE-1N (PTE NURO) Y PI-115 TRAMO: LOBITOS
- EMP.PE-1N, DISTRITO DE LOS ORGANOS - DISTRITO DE EL ALTO - DISTRITO DE LOBITOS -
DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA” CUI N° 2402620

% PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2024/GRP-GRI-CS-
PEC-1
SISTEMA DE CONTRATACION PRECIOS UNITARIOS

Conste por el presente documento, la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
108 “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-1 00, TRAYECTORIA:
ofloe, 4,2~ EMP. PE-1N (DV. TALARA) - DV NEGRITOS - TALARA - LOBITOS -DV. EL ALTO - EL NURO

4 “°-'- EMP. PE-IN (PTE NURO) Y PI-115 TRAMO: LOBITOS - EMP.PE-1N, DISTRITO DE LOS
“ ORGANQS - DISTRITO DE EL ALTO - DISTRITO DE LOBITOS - DISTRITO DE PARINAS -

.-PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA” CUI N° 2402620, que celebra de una parte el
{07 "BOBIERNO REGIONAL PIURA, con RUGC N° 20484004421, con domicilio legal en Av. San
AL § Ramén N* s/n - Urb. San Eduardo, distrito, provincia y departamento de Piura, representada por

el Gerente Regional de Infraestructura, Ing. FERNANDO ANTHONY SANTA CRUZ AGUILAR,

identificado con DNI N° 41780172, designado con Resolucion Ejecutiva Regional N° 576—

2023/GOBIERNO REGIONAL PIURA-GR, de fecha 26 de junio de 2023, en adelante LA
!/'<’,<§j-, ENTIDAD, y de otra parte el CONSORCIO VIAL COSTANERA TALARA, con RUC N°
A ".-,tﬂ 20612898341, con domicilio sitc en Mza. AT Lote 02 Urb. Los Geranios, distrito, provincia y
Z | departamento de Piura, integrado por:

CONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.LR.L. (40% de participacioén), con
RUC N° 20533651918, con domicilio sito en OTR.EDF El Jacaranda N° 36 Dpto. 1101 RES
El Jacaranda (frente al Real Plaza Salaverry) — Lima — Lima — Jesus Maria, inscrita en la
Partida Electronica N° 11130324 del Registro de Personas Jurldicas de la Oficina Registral
de Huaraz, representado por su Titular Gerente, Sra. Consuelo Sanchez Espinoza, con DNI
N°® 32273501, segin poder inscrito en el Asiento N° D000, de la Partida Electrénica N°
11130324 del Registro de Personas Juridicas de la Oficina Registral de Huaraz.

CAMAFRA MOTORS S.A.C. (35% de participacién), con RUC N° 20529940395, con
domicilio sito en Cal. El Condor N° 697 Urb. Santa Rosa (Espaldas de |.E. Roberto Morales)
Piura — Sullana - Sullana, inscrita en la Partida Electrénica N° 11053129 del Registro de
P&rsonas Juridicas de la Oficina Registral de Sullana y Talara, representado por su Gerente
General, Sra. Magdalena Veronica Quevedo Estrada, con DNI N° 41940989, segun poder
inscrito en el Asiento: C00004 de la Partida Electronica N° 11053129 del Registro de
Personas Juridicas de la Oficina Registral de Sullana y Talara.
\

GA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.C. (25% de participacién), con RUC N°
20526032854, con domicilio sito en Cal. Los Apaches N° 170 DPTO I-10 Urb. Las Orquideas
- Lima — Lima — Santiago de Surco, inscrita en la Partida Electrénica N° 11090685 del
Registro de Personas Jurfdicas de la Oficina Registral de Piura, representado por su Gerente
General, Sr. Gerardo Emilio Espinoza Nevado, con DNI N° 03379820, segun poder inscrito
en el Asiento: CO0005 de la Partida Electrénica N° 11090685 del Registro de Personas
Juridicas de la Oficina Registral de Piura.

Consorcio debidamente representado por su representante comun, sefiora MAGDALENA
VERONICA QUEVEDO ESTRADA, con DNI N° 41940989, segun facultades otorgadas en el
Contrato de Consorcio de 20 de julio de 2024, a quien en adelante se le denominara EL
CONTRATISTA, en los términos y condiciones siguientes:
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GOBIERNO
CONTRATO N° 148 -2024-GRP REGIONAL PIURA

CLAUSULA PRIME LANTECEDENTE

Con fecha 24 de julio de 2024, el comité de seleccion adjudicéd ia buena pro del
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION PUBLICA ESPECIAL N° 02-2024/GRP-GRI-CS-PEC-
1 para la contratacién de Ia gjecucion de la obra ‘MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA
DEPARTAMENTAL RUTA Pl-100, TRAYECTORIA: EMP. PE-IN (DV. TALARA) - Dv
NEGRITOS - TALARA - LOBITOS - DV. EL ALTO - EL NURO - EMP. PE-1N (PTE NURO) Y PI-
115 TRAMO: LOBITOS - EMP.PE-1N, DISTRITO DE LOS ORGANOS - DISTRITO DEELALTO
- DISTRITO DE LOBITOS - DISTRITO DE PARINAS - PROVINCIA DE TALARA, REGION
PIURA” CUI N° 2402620, al CONSORCIO VIAL COSTANERA TALARA (integrado por
ONSTRUCTORA Y MINERA SERPIENTE DE ORO E.IR.L. con RUC N° 20533651918,
AMAFRA MOTORS SA.C. con RUC N° 20529940395 Yy GA INGENIEROS
& LONSTRUCTORES 5.AC. conRUCN° 20526032854), cuyos detalles e importe constan en los

AL gg' documentos integrantes del presente contrato,

) m\s\'\@

CLAUSULA DA: OBJETO ) )
El presente contrato tiene por objeto la CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA
“MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA PI-100 TRAYECTORIA:

- EMP. PE-IN (PTE NURO) Y PI-115 TRAMO: LOBITOS - EMP.PE-1N DISTRITO DE LOS
ORGANOS - DISTRITO DE EL ALTO - DISTRITO DE LOBITOS - DISTRITO DE PARINAS -
PROVINCIA DE TALARA, REGION PIURA” CUI N° 2402620,

c : c c L

El monto total del presente contrato asciende a S/ 335,858,713.31 (Trescientos treinta v cinco
millones ochocientos cincuenta y ocho mil setecientos trece y 31/100 Soles), que incluye todos
los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo de Ia ejecucién de la obra, todos los tributos, seguros, transporte,
inspecciones, pruebas Y. de ser el caso, los costos laborales conforme la legislacion vigente, asi
como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecucion de la prestacion
materia del presente contrato.

LA CUARTA: DEL PAGO
LA ENTIDAD se obliga a pagar ia contraprestacién a EL CONTRATISTA en SOLES, en periodos
de valorizacién MENSUAL, conformea lo previsto en la seccién especifica de Ias bases.

En caso de retraso en el pago de las valorizaciones, por razones imputables a LA ENTI DAD, EL
CONTRATISTA tiene derecho al reconocimiento de los intereses legales efectivos, de
conformidad con el articulo 83 del Reglamento vy los articulos 1244, 1245 y 1246 del Cadigo
Civil.

Para_tal efecto, se formulara una valorizacion de intereses y el pago se efectuara en las
“Valorizaciones siguientes.

siguiente detalle:

NOMBRE RUC | CCi BANCO
CONSORCIO VIAL COSTANERA 20612898341 035-100- BANCO
TALARA 001638858122-70 PICHINCHA

( Los abonos se efectuaran a nombre de CONSORCIO VIAL COSTANERA TALARA, sequn el

i




GOBIERNO
CONTRATO N° 148 -2024-GRP REGIONAL FIURA

CLAUSULA QUINTA: DEL PL DE LA EJECUCION
El plazo de ejecucién del presente ¢ inte (420) dias calendario, el
mismo que se computa desde el dia siguiente de cumpli i

nhumeral 3.5 de la seccién general de las bases.

AUSULA SETIMA: G Ti
EL CONTRATISTA mediante declaracion jurada de

contractual, se compromete a entregar la garantia de fiel cumplimiento en un plazo no mayor a

cinco (05) dias habiles, contados desde Ja suscripcion del contrato; en caso de incumplimiento
el contrato queda resuelto de pleno derecho.

presentacion de garantia como obligacién

iento, conforme a lo dispuesto por el articulo
61 del Reglamento.

e

CLAUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO
“LA ENTIDAD otorgard un adelanto directo por el 10%

EL CONTRATISTA debe solicitar formalmente e ADELANTO
calendario siguientes a la suscripcion del contrato, adjuntando a su salicitud Ia garantia por
adelantos mediante CARTA FIANZA y el comprobante de pago correspondiente. LA ENTIDAD

debe entregar el monto solicitado dentro de los siete (7) dias siguientes a Ia presentacion de la
soficitud de EL CONTRATISTA.

del monto del contrato original.

dentro de los ocho (8) dias

Vencido el plazo para solicitar el adelanto no procedera la solicitud.

CLAUSULA DECIMA: ADELANTO PARA MATERIALES Q INSUMOS
‘LA ENTIDAD otorgara adelantos para materiales o insumas por el 20%

original, conforme al calendario de adquisicion de materiales o insumo
CONTRATISTA.

del monto del contrato
S presentadc por EL

La entrega de los adelantos se realizara
fecha prevista en el calendario de adquisicic
la f

1 7 cLAUSULA UNDEG : CONFORMIDAD DE

B
\\ La conformidad de Iz obra serd dada con la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra.

CLAUSULA DUODECIMA: DEC ACION JURAD
EL CONTRATISTA declara bajo juramento
derivadas del presente contrato, bajo sancién

L CONTRATIS

que se compromete a cumplir las obligaciones
de quedar inhabilitado para contratar con el Estado

cuusunciogg?:tiﬂl TALARA
Vo era Gl Gt

Ropresentants Comin
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GOBIERNO
REGIONAL PIURA

‘§ ;fITRA CONTRATO N° 148 -2024-GRP

en caso de incumplimiento.

CLAUSULA DECIMO TERCERA: ASIGNACION DE RIESGOS DEL CONT RATO DE OBRA

T T e ey e

e ~Telngg —
CATEGORIA DEL RIESGG bE | DESCRIPCION DEL RIESGO
T 4&5-&90 . PRty
R1.1 ; PROBUEMA& GEOTECNICOS INESPERADOS {Rfsssos GﬁOwGPCOS} |
| - i
RIESGOS DEL I T SUPUESTOS INADECUADOS SOBRE ASUNTOS Tt TECNICOS EN LA FASE |
EXPEDIENTE R1.2
| DE PLANEACION |
TECMICO e 2 F i |
, R 13 | FALLAS mcmms |
PROPIETARIOS DE PREDIOS AFECTADOS QUE NO SE ENCUENTRAN
R21 | DISPUESTOS A CEDER SUS TERRENOS PARA mea&cmmmreseos
i 7 : | DE EXPROPIACION DF TERRENOS)
Ry 2 { CAMBIO DE PRIORIDADES EN EL PROGRAMA ANUAL |
— " o3 tiiébﬂs:srmm EN LOS OBJETIVOS DE COSTO. TIEMPO, ALGANCE Y |
EXTERNOS = , ‘ "
J:smecxones bE LAS coesuwames LDCALE"
;‘ R25 | MBIOS EN LOS mcrones Doa.mcos
- [ e ee— *
KRB | SOLH:F?UD% DE mnmos DE LOS tNYERESADOS A uuma m -t
- ! R3.1 | RETRASO ENLOS PERMISOR O ACCIONES DE LOS ORGANISHOS e |
"_| PUEDAN TOMAR MAS TIEMPO DE L0 ESPERADO o
Hiy | M¥BVA  INFGNMAGION RCaUCT DA PARA  (US  PRRMISUS
4 f AMBIENTALES -
RJ3 ; CAMBIOS EN LAS RE(:U‘..AL!ONES AMBIENTALES
i H34 &Qusam:nms DT LA OROANIZACION AMB: ENTAL QUE SEAN Uk
RIESGOS | | MAYOR NIVEL AL ASUMIDO POR LA EMPRESA »
AMBIENTALES |

R35 1 FAL'M DE PERSONAL ESPECIALIZADO

nptzm IRRIMIENTAR OE RESTOS ARQUROLOSICOD
Kib DURANTE LAS EXCAVACIONES (RIESGOS moueuocscos;

R ESTUDK) DE IMPACTO AMBIENTAL REQUERIDO
— TR
j R3& r IMPAL 1US NEGATIVOS A ALA COMUNIDAD

- .

R#.1 AS!GF&CEON DE PERSONAE. SIN EXPERIENCEA

| R4z | PERDIDA DE PERSONAL CRITIGO EN UNA CTAPA CRUCIAL DEL
Mgl | PROYECTO -

i

= -
R 6,3 TIEMPO INSUFiQIENTE PARA QLJ%HF!CAR |

RIESGOS
R4 OROAMIZACIONALES R4S | CARGA UK PHABAJD IMPREVISTA PARA EL GERENTE DEL PROYECTO
" Ras | BUROCRACIA INTERNA CAUSA RETRASO EN LA OBTENGION DE |
APROBACIONES Y DECISIONES _ |
— e —

| i i

R46 NUEVAS PRIORIDADES AGREGADAS AL PROGRAMA DEL PROYECTO

RIESGOS DF 1 A RS OBJETIVO Y NECE&DAD DEL PROYECTO NO ESTA BIEN DEFINIDD

ADMINISTRACION ' ALCANCE DEL PROYECTO, PROGRAMA OBJE OBJETIVOS, COSTOE K2
DEL PROYECTS | Rpes | ENTREGABLES NO ESTAN cmmmsms DEFINIDDE ©
| COMPRENDIDOS }

—— L " | comprennibos " "N oA R

§
i
|
b

a Veronica Lueve
Ruummtanta Gomin
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CONTRATO N° 148 -2024-GRP REGIONAL PIURA
PP — S
| CATEGORIA DEL RIESGO DESCRIPCION DEL RIESGI
" | mesoo | o A

! R53 ! RETRASOS DE EOB CONTRA?IS’TRS

RS54 i FRA&ASO EN LA OOMEMICACION DEL EQUIPO DEL PROY{ZCTO

R55 | PRESION PARA ENTREGAR EL PROYECTO CON UN PROGRAMA, |
: ACELERADO

?___M.,, — —— — e —
RSG FALTA DE coommcrou ICOHUMCM':TON

R&¥ CAMBIC DEL PERSONAL CLAVE A LO LARGO DEL #ROYECTO

—
R§3 MANG DE OBRA SIN E)LPERIENCM PERSONAL §NADECUJ\DQ ¥
* UMBLWDE REGW&OB

R61 RETRASO EN LA REUBICACION D‘E SERVICIOS PMO\S

RE2 OBJECIONES PARA EVALUACION TEL OER&CHO DE wia, ‘E'OMAS
| TIEMPO Y72 COSTO (REESGOS DE EXPROPIAGION)

{

| = |
] | FALTA DE DISPOSICION DE LAS EMPRESAS PETROLERAS EN CEDER ’
t

{

o

i

i— o —_——
f

!

Rs RIESGOS DE
DERECHO DE via

RB3 | arEas PARA EL TRAZO PROYECTADG (RIESGOS DE INTERFERENCIAS) |

FNADECUADO ﬁSﬂ“Ac%ON DEL TIEMPO CONTRAYADO

CONO#CDNE& GEOTECNC&AS CEL SUELO ERIESGOS GEDLOGICOS)

|
!
—

amoa ENEL Fuwcwnmaemo DE LA umau.rum

A
~
-
o
%
E
0
(<]
m
(2]

R78 DEFECTGS EN LA CQN&'!RUCC&ON

s -

R 7.7 !NﬂERENTES AL TIPO DE CONSTRUCCION

| R7E CUMP!.IR LAS ACTME)-'\DE!S TAL Y COMO ESTABAN PREV!STA“ EN EL
‘ . PLAN OREQ:INAL ENLO QUE S€ REFIERE APLAZOS |

R79% JMPRF_’VIS?OS QUE REYRASAN LA EJECUCION DEL P‘ROYEC 70

R RIESGOS
i CONSTRUCTIVOS

— S——— = |

I R7.10 anemksosmumnem

W : ———]
\‘%’ ..“%g' RLP'L HUELGASDEG..OS ABAY RES_ B - {
i R7.12 ACCIDENTES | LABORALES |
R71; | DEFECTOS EN LA CONTRUCCION PRODUCTO DE UNA MANG OE OBRA
l R714 | DESASTRES NATURALES (HUAYCDS munmcamsa :rz-;
I W= 7 | cAmBIOS E}q L cmmo sismico T
RIESGOS DE R&82 sunmmon DE PUENTES
DISERO | PR | | iy ol — e —]
[ Rre: | oemanpa be TRARCG
L REsaes “}'{;2 N c_wmm” '"-Qr%éﬁé'cm” N wrﬁi-.l: B
NomMATIVOE | TR | ¢ - B
e — S .
CATEGORIA DEL RIESGO DE DESCRIPCION DEL RIESG O
. | RiEsao I
j R92 NUEVOS %msos (2] NUEV#. INFQGMAC!ON REQUQR!DA
RE3 REQUERIMENTGS Ds LAS Aurommoss s&c‘romm.ss
R101 ?!NANCIAMIEN‘?O DEL PROYECTO: DEWA‘ CAPITAL —{
iapoen | B mﬂ FLUCTUACION DE DIVISAS ;
FINANGIEROS | S— s

R1023 CAMBN)S DE LAS TASAS DE §NTER'ES RIEEGO DE CREDITO

|
Ri04 &As FLUCTUACIONES DE pReuos DE Pnowc‘roa BASICOS i

Ritd REEPON&ABILFQAD CONTRACTUAL 1 GNCW?UWE’HTO ACCIONES D vE

—————

Rt ey R112 | '"DE””‘ZACION __CLAUSULAS  DE  EXONERAGIGN DE
CONTRACTUALES | "''2 | RespoNsaBILIDADES
R113 ; FORMAS DE INDEMNIZACION. uwnm rmeam&mvmm
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CLAUSULA DECIMO CUARTA: RESPONSABILIDA POR VICIOS OCULTOS
Ni la suscripcion del Acta de Recepcion de Obra, ni el consentimiento de la liquidacion del
contrato de obra, enervan el derecho de LA ENTIDAD a reclamar, posteriormente, por defectos

o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los articulos 40 del TUO de la LCE de
Contrataciones del Estado y 173 del RLCE.

El' plazo méximo de responsabilidad de EL CONTRATISTA es de siete (7) afios, contados a partir
de la conformidad de ia recepcion total de la obra.

CLAUSULA DECIMO QUINTA: PENALIDAD

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecucién de las prestaciones cbjeto

del contrato, LA ENTIDAD le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de
atraso, de acuerdo a la siguiente férmuia:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto
F x Plazo en dias

Donde:

F = 0.15 para plazos mayores a sesenta (60) dias o;
F =0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) dias.

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al contrato o ftem que
debidejecutarse.

Se considera justificado el retraso, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivaments
sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. Esta calificacion del retraso

como justificado no da lugar al page de gastos generales de ningim tipo, conforme el articulo 62
del Reglamento.

Adicionalmente a Ia penalidad por mora se aplicaran las siguientes penalidades:

Penalidades
N Supuesto de aplicacién de Forma de Procedimiento
penalidad caiculo
En caso culmine [a relacion
contractual entre el contratista y el Cero punto ¢inco
personal ofertado v la Entidad no (0.5} UIT por cada Segin informe del
1 haya aprobado la sustitucion del dia de ausencia supervisor o
personal por no cumplir con las del personal en inspector de [a obra.
experiencias y calificaciones del obra.
profesional a ser reemplazado.
Cinco por mil
Si el contratista o su personal, no (5/1000}) del
permite el acceso al cuaderno de monto de la Segln informe del
2 obra al supervisor o inspector de |a valorizacion del supervisor ¢
obra, impidiéndole anotar las periodo por cada inspector de la obra,
ocurrencias. dia de dicho
impedimento

CONSORE| €RA TALARA
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Cuando el personal acreditado
permanece menos de sesenta (60)
dias desde el inicio de su
participacion en [a ejecucién del
contrato o del integro del plazo de
ejecucidn, si este es menor a los
sesenta (60) dias, de conformidad
con las disposiciones establecidas
en el numeral 190.2 del articulo 190
del Reglamento.

Serdn eximidos de la penalidad en
los siguientes casos:

+ Por fallecimiento del Profesional.

« Por enfermedad que impida la
permanencia del profesional
sustentado con certificado
medico, que podra ser verificado
por la Entidad.

» Despido del profesional por
disposicion de la Entidad.

= Cambio del profesional, cuando
el inicio de |a obra se haya
postergado por mas de 60 dias
entre el otorgamiento de Ia
buena pro y la enirega del
terrenoc.

CERQ PUNTO
SETENTA Y CINCO
{0.75) UIT por
cada dfa de
ausencia del
personal en obra
enel plazo
previsto.

Segun informe del
supervisor o inspector de
la obra.

En caso el contratista incumpta con
su obligacién de ejecutar la
prestacidn con el personal
acreditado o debidamente

sustituido.

UNA (01) UIT por
cada dia de
ausencia del

personal de ohra

Seguin informe del ‘
supervisor o inspector de
la obra

RESIDENTE DE OBRA  Cuando el
Residente de la Obra no se
encuentre en forma permanente en
la obra, salvo por causas de fuerza
mayor. La multa diaria sera de

CERO PUNTO
SETENTA Y CINCO
(0,75} UIT por
cada dia de
ausencia en Obra

Segdn informe del
SUPERVISOR DE OBRA
Y/O DIRECCION OBRAS

SEGURIDAD DE OBRA Y
SENALIZACION.

Cuando el Contratista no cuente con
los dispositivos de seguridad en la
obra, tanto peatonal, vehicular v
bioseguridad incumpliendo las
normas, ademas de las
sefializaciones dentro del plazo
establecido en las especificaciones
técnicas y/o el contrato.

CERC PUNTO
CINCC (0.5) UIT
por cada vez.

Segln Informe del
supervisor o inspector
de la obra; o segtin
verificacién inopinada
del drea técnica de la
Entidad, validada por un
acta de constatacién fisica
en la zona, tormada en el
transcurso del dia
laborable segtin horario
de
Qbra.

INDUMENTARIA E IMPLEMENTOS
DE PROTECCION PERSONAL.

Cuando el contratista no cumpla
en dotar al personal los
implementos o equipos bdésicos de
proteccién  personal, en fa
ejecucidn de la Obra, conforme lo

CERO PUNTC
CINCO (0.5) UIT
por cada vez,

Segun informe del
supervisor o inspector de
la obra; o0 segin
verificacién inopinada del
drea técnica de la Entidad,
validada por
un acta de constatacién
fisica en la zona, tomada

agdalena Veronica Guevedo Estra

Reprasantante Comin
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CONTRATO N° 148 -2024-GRP RESIONALIPIORA
establecido en la NORMA G.050.E en el transcurso del dia
contratista deberd cumplir laborable segun horario
obligatoriamente el Articulo  1° de obra.

Equipos Basicos de Proteccidn
Personal (EPP) de la NORMA G.050
del Reglamento Nacional de
Edificaciones.

Uniforme.

Protector o cascos de Seguridad
tipo jockey contra impacto yfo
descarga eléctrica. (Segun
sea el caso). Para Identificar

la categoria y ocupacion de
trabajadores, los cascos de
seguridad seran de colores
especificos categoria y
ocupacién de los

trabajadores, los cascos de
seguridad seran de colores
especificos.

Calzado de seguridad (botas
de jebe, botines dieléctricos,
botines de cuero) Segln sea el
caso.

Protectores de Cidos, (Tapones
de ofdo o auriculares) segan sea
el caso.

Protectores Visuales (Gafas
de seguridad, Pantallas de
soldadura, etc. segln sea el
caso.

Arnés de Seguridad.

Guantes de Seguridad segln
sea el caso.

Dieléctricos, de Cuero o de
plastico o jebe.

Mascarilta anti palvo.

.

Segun informe del
supervisor o inspector de
la obra; o segin

EQUIPOS DEL CONTRATISTA verificacion inopinada del

CERO PUNTO drea técnica de la Entidad,
IN lidada por
8 Cuando el contratista no cuente CINES . validada p. 7 un'e?cta e
. . (0.5) UIT por dia. constatacién fisica en
con los equipos minimos ofertados.
la zona, tomada en el
transcurso

del dia laborable segiin
horario de obra

Segun informe del
supervisor o inspector de

INGRESO DE MATERJALES 5
la obra; o segun

Cuando el Contratista Ingrese CERO PUNTO verificacion inopinada del
9 . .g CINCO {0.5) uIT area técnica de la Entidad,
materiales a [a obra sin la )
por cada vez. validada por

autorizacion del supervisor y/o
Inspector.

un acta de constatacion
fisica en la zona, tomada
en el transcurso del dia

-
- L
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laborable segin horario
de obra.

Cuando el Contratista emplee
materiales que no cumplan los
Requisitos de las Especificaciones
Técnicas del expediente técnico y
las normas vigentes. El contratista
debera retirar dicho material y
reemplazarlo por otro que cumpla
con las especificaciones técnicas,
siendo dicho reemplazo sin costo
alguno para la entidad. (Los
originales de las pruehas deberdn
ser entregados en liquidaciones de

la entidad.

CERO PUNTO
CINCO (0.5) UIT
por cada vez,

Segun informe del
supervisor o inspector de
la obra; o segin
verificacion inopinada del
drea técnica de la Entidad,
validada por
un acta de constatacion
fisica en [a zona,
tomada en el transcurso
del dia laborable segiin
horario de obra.

PRUEBAS Y ENSAYOS — Cuando el
contratista no realiza las pruebas y
ensayos opartunamente solicitados

por el supervisor o inspector.

CERD PUNTO
CINCO
(0.5} UIT por dia

Segtn informe del
Supervisor o inspector de
obra y/o direccién obras.

ENTREGA DE INFORMACION
INCOMPLETA.

Cuando el Contratista
entregue  documentacidn
incompleta perjudicando el trdmite
normal de los mismos.

Sobre las valorizaciones descrito en
el punto k. forma de pago de
valorizaciones del ftem 3.1.1
Consideraciones Generales

CERO PUNTC
CINCO
(0.5)UIT

Segun informe del
superviser o inspector de
la obra.

CALENDARIO VALORIZADO AL
INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL.
Cuando el Contratista no cumpla

con entregar el Calendario
Valorizado adecuado a la fecha de
inicio del plazo contractual (5 dias
de iniciado el plazo contractual

CERQ PUNTO
CiNCO (0.5} UIT.

Sagun informe del
supervisor o inspector de
la obra.

CALENDARIO VALORIZADO POR
AMPLIACIONES DE PLAZO, cuando
el calendario de obra no se
actualice por ampliacicnes de plazo
otorgadas segtin lo establecide en
elart. 198 del RLCE. la multa diaria
sera de:

CERQ PUNTO TRES
{0.3} UIT por cada
dia de retraso.

Segun informe del
SUPERVISOR DE OBRA
Y/Q DIRECCION OBRAS.

]
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1 EIURA
El incumplimiento de la
exclusividad del Residente en la
obra dard
lugar a: que la entidad comunique
al tribunal de contrataciones a fin CERO PUNTO TRES Segun informe de la
15 de que se apertura el (0.3) UIT por cada DIRECCION
procedimiento sancionador, se dia. DE OBRAS
solicitard el {0.3) UIT por cada
cambio inmediato del profesional y
ademas se aplicard la penalidad
establecida
El Contratista en caso de
aprobacidn de Adicional de Obra en
|
e ey | CEHOPUNIO | segininome s
16 N N ! CINCO (0.5) UIT DIRECCION
ampliar la Garantia por el 10% or cada dia DE OBRAS
- del Adicional aprobado. Encaso P '
"‘REGer\,y\\ de incumplimiente por parte del
: 4(’6\ contratista se aplicard penalidad.
'él u
/ SR Entrega d.e,IOf planos post CERO PUNTO DOS
4\ : b construccidén”, Cuando el .
QW e 17 contratista no entresa en forma {0.2) UIT por cada Sepln informe del
2\ Jere S E dia de SUPERVISOR DE LA OBRA
A £ & oportuna los planos post ot
& o ., .. Incumplimiento
Wap pe pORe construccién (Maxime en

’/""' ‘h“‘.
A L Estas penalidades se deducen de las valorizaciones o en la liquidacion final, segtn corresponda;
0 si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecucién de la garantia de fiel
cumplimiento.

La penalidad por mora y las otras penalidades pueden alcanzar cada una un monto maximo
equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del item
que debid ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto maximo de la penalidad por mora o el monto méximo para
otras penalidades, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

AUSULA DECIM A: RESOLUCIC LC ATO
Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 63.1 del
articulo 63 del Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procedera de acuerdo a lo
establecido en el numeral 63.2 del articulo 63 del Reglamento.

CLAUSULA DECIMA SETIMA: PLANTEL PROFESIONAL CLAVE Y EQUIPAMIENTO
ESTRATEGICO

Plantel Profesional Clave

) FORMACION
A CARGO NOMBRE ACADEMICA REGISTRO
* | Residente de Obra Juan Manuel Arica Cherre Ingeniero Civil 103273
* Especialista de Topografia y P ) . _
£ f Sefializacion Vial Josg Jair Villarreyes Castro Ingeniero Civil 274470
Especialista de Suelos y . " o
B aviniaitos Pedro Pabie Palacios Almendro Ingeniero Civil 108588
Especml:staDd < Opras EELniEly José Leoncio Campos Sanchez Ingeniero Civil 198580
o renaje
i7
CONSORCIO NERA TALARA
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CONTRATO N° 148 -2024-GRP REGIONAL PIURA
Especialista de Metrados y = = ' o
Valofizaciones Steck William Lozada Pefa Ingeniero Civil 280723
EsPeC'a"Stg:l%aPé"d“CC'on Y Franklin Tejedo Castillo Ingeniero Civil 271782
. Ingeniero
Especrgl;}s;tt‘)a;eenr;;:'n paeio César Arturo Corenel Vargas Agroindusirial e 95474
Industrial Alimentarias
Especialista en Seguridad y ' s . . ;
Salud Ocupacional Luis Alberto Bricefio Celi Ingeniero de Minas 61434
Especialista en Afectaciones y | Gianina Leonor Vargas Machuca i
Compensacicnes Prediales Espinoza Al Esier e
5 . Eyllen Cinthia Anani Seminaric :
Especialista en Arqueologia Hernandes Arguedlogo 40321
Equipamiento estratégico
ITEM | CANT PESCRIPCION MARCA  MODELO
BARREDORA
1 1 MECANICA 10-20 HP CATERPILLAR BA18
7p LONGITUD
2 1 CAMION BARANTA HINO DUTRO
BTN
1 IWVECO TRACKER 6X4
2 VOLVO FM 6X4R
3 FREIGHTLINER ME106
4 VOLVO FMX 6X4R
5 FAMECA STANDARD
8 CAMION CONSERMET ESTANDAR
3 CISTERNA4XZ (AGUA)
122 HP 2,000 GL
7 MERCEDES BENZ ACTROS 3343K
8 CHEVROLET FVR32ML-X3R17TS86
9 IVECO AD380T41H
10 SINOTRUCK ZZ1257N4647D1
11 SINOTRUCK ZZ1257N46G4TE1
12 SINOTRUCK ZZ24257V3247N1B
CAMION IMPIMADOR
1 210 HP DBE 2000 GL VOLVO FMX 6X4 T
MACK GUB13E
VOLVO FMX 6X4R
18
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CONTRATO N° 148 -2024-GRP REGIONAK Plotkr,
MACK GU8S13E
MACK GUS13E

SCANIA P 410 B6X6
SCANIA P460 B6X4
IVECO 380T42H
SCANIA P 460 B6X4
IVECO 380T42H
VOLVQ FMX 8X4R
VOLVO FMX 8X4R
VOLVO FMX 8X4R
VOLVO FMX 8X4R
VOLVO FMX 6X4R
VOLVQ FMX 6X4R

VOLQUETE 15 m3 VOLVO FMX 8X4R
SCANIA P460 B6X4
VOLVO FMX 6X4R
VOLVO FMX 6X4R
VOLVO FMX 6X4R
VOLVO FMX 6X4R
SCANIA G540 BBX4
VOLVO FMX 8X4 R
VOLVO FMX 8X4 R
SCANIA P460 B6X4
WECCG AD380T41H
IVECC AD380T41H
IVECCO AD380T41H
SINOTRUCK ZZ3255N3846D1
IVECCO AD380T41H
IVECO AD380T50
IVECO AD380T41H
SINOTRUCK ZZ3257N364GE1
SINGTRUCK ZZ3257N364GE1
IVECO 380T41H
SITRAK ZZ3316N286ME1
SITRAK ZZ3256N3645E1
IVECO 380T41H
IVECO 380T41H
IVECO 380T41H
IVECO AD380T42H
IVECO 380T42H
DONGFENG DFL3251A1
IVECO 380T42H
IVECO 380T42H
19
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1 CARGADOR SOBRE CATERPILLAR 938K
2 LLANTA? 13:;5-155 HP CATERPILLAR 9501
3 ¥ CATCRPILLAR 962L
1 CATERPILLAR 962 H
CARGADOR SOBRE
2 LLANTAS 180-195 HP DCOSAN MEGA 300 V
3 3.5 yd3 CATERPILLAR 938 H
4 CATERPILLAR 950 H
1 DOOSAN DL420A
2 DOOSAN DL 300A
CARGADOR SOBRE
3 M i CATERPILLAR 962 H
4 4-4.1yd3 CATERPILLAR 962 H
5 CATERPILLAR 962L
6 CATERPILLAR 950GC
1 METSO LT 96 (primaria)
2 CHANCADORA METSO LT 200 (secundaria)
PRIMARIA
3 SECUNDARIA 46 - 70 METSO LT 96 (primaria)
TON/H
4 METSO LT 200 (secundaria)
COMPRESORA
1 NEUMATICA 87 HP SULLAIR 375 DPQY
250-330 PCM
1 EXCAVADORA KOMATSU PC 350 LC-8
SOBRE ORUGA 170-
2 250 HP 1.1-2.75y3 CATERPILLAR 330GC
EXCAVADORA
12 1 SOBRE ORUGAS 115. KOMATSU PCA50LC-8
165 HP 0.75-1.4 Y3
GRUPO
13 1 ELECTROGENO 116 OLYMPIAM GEP100-CB
HP 75 KW
i ] ELECTGR%I(JEFI.E?\IO 140 | CARTA DE COMPRA - VENTA "LA CASA DE
ity LAS MOTOSIERRAS
GRUFO
15 1 ELECTROGENO 380 CATERPILLAR C15
HP 250 KW
s SULLAIR MRD-55
16 2 | NEUMATICC DE 25-29 SULLAIR MRD-55
kg SULLAIR MRD-55
MEZCLADORADE | CARTA DE COMPRA - VENTA "LA CASA DE
17 7 CONCRETO DE 11P3 | LAS MOTOSIERRAS"
18HP
18 1 L CAR,:?}ADOR 70 | CATERPILLAR 2460
CATERPILLAR 12K
MOTONIVELADORA
19 2 DE 145150 P CATERPILLAR 12K
CATERPILLAR 140H
PAVIMENTADORA
1 SOBRE ORUGAS 105 CATERPILLAR APG5SF
HP 10-16'
PLANTA ASFALTO EN
1 CALIENTE 60-115 ASTEC VOYAGERT20
ton/h
1 RODILLO LISG CATERPILLAR CS56B
P VIERATORIO CATERPILLAR CS56B

20
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AUTOPROPULSADO
101-135HP 10-12 Ton | “ATERPILLAR CS533E

RODILLO NEUMATICO | CARTA DE COMPROMISO DE COMPRA
1 AUTOPROPULSADO | VENTA DE RODINLLO NEUMATICO

135 HP 9-26 ton AUTOPROPULSADO 135 HP 9-26 Ton
RODIILLO TANDEM
VIBRATORIO
1| AUTOPROPUNSAGG | CATERPILLAR CB54B
111-130 HP 9-11 Ton
TRACTOR DE
1 | ORUGAS DE 140-160 | CATERPILLAR 8T
HP
1 KOMATSU D155AX-6
TRACTOR DE
2 _| ORUGAS DE 190-240 O CleRues
3 HP KOMATSU D155AX-6
3 KOMATSU D155AX-6
VIBRADOR DE | CARTA DE COMPRA - VENTA "LA CASA DE

LAS MOTCOSIERRAS"

)]

CONCRETQ 4HP 1.50"

VIBRO APISONADOR | CARTA DE COMPRA - VENTA "LA CASA DE
21 TIPO SALTARIN 5.5 | LAS MOTOSIERRAS"
HP

) CARTA DE COMPRA - VENTA "LA CASA DE
3 ZARANDA ESTATICA | LAS MOTOSIERRAS"

ZARANDA
VIBRATORIA 4" x 6" x
14" MOTOR
ELECTRICO 15 HP

CLAUSULA DECIMO OCTAVA; RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resueiva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir
los dafios y perjuicios ocasionados, a través de la indemnizacién correspondiente. Ello no obsta
laaplicacion de las sanciones administrativas, penales Yy pecuniarias a que dicho incumplimiento
diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

METSO 5T4.8

Lo sefialado precedentemente nc exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demés
obligaciones previstas en el presente contrato.

CLAUS =Cl OVENA: ANTICORRUPCION

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratandose de una
persona juridica a través de sus socios, integrantes de los organos de administracion,
apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se
refiere el articulo 7 del RLCE, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general,
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relacién al contrato.

At~ Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecucion del

0T contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de
AL "—ég);orr_upcién, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas,
8§ pe (\_—Intégrantes de los érganos de administracion, apoderados, representantes legales, funcionarios,
) #sesores y personas a las que se refiere el articulo 7 del RLCE.

Ademas, EL CONTRATISTA se compromete a comunicar a las autoridades competentes, de
manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilicita o corrupta de la que tuviera
conocimiento; y adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar
los referidos aclos o practicas.
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CLAUSULA VIGESIMA: DECLARACION JURADA DE ACUERDO AL ARTICULO 56DEL
REGLAMENTO

EL CONTRATISTA, para el inicio de las prestaciones contractuales, presenta una declaracion
jurada manifestando:

a) Si sus representantes legales, accionistas, gerentes, directores y el mismo contratista,
tienen sentencia condenatoria, consentida o ejecutoriada, o sancién administrativa, por la
comisién de delitos contra la Administracién Publica o infraccién a las normas sobre
contrataciones publicas, v;

b} Sia lafecha de suscripcion del contrato, cuenta con algun proceso penal o procedimiento
administrativo sancionador en tramite, por la comisién de delitos e infracciones.

& ¢ De verificarse la falsedad de la informacién consignada en la referida declaracién jurada, el
contrato quedara resuelto de pleno derecho.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sdlo en lo no previsto en este contrato, en el Reglamento, en el TUO de la LCE y su Reglamento,
en las directivas que emita el OSCE y demas normativa especial que resulte aplicable, serén de
aplicacion supletoria las disposiciones pertinentes del Cédigo Civil vigente, cuando corresponda,
ydemas normas de derecho privado.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS
Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecucion del contrato se resuelven
mediante congiliacién o arbitraje, segln el acuerde de las partes.

Cualguiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias
dentro del plazo de caducidad correspondiente.

El arbitraje sera institucional y resuelto por TRIBUNAL ARBITRAL CONFORMADQ POR TRES
(3) ARBITROS. LA ENTIDAD propone las siguientes instituciones arbitrales: COLEGIO DE
INGENIEROS DEL PERU (FILIAL PIURA) Y CAMARA DE COMERCIO DE PIURA].

Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliacién dentro del
plazo de caducidad correspondiente, seglin lo sefialado en el articulo 97.1 del Reglamento, sin
perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se flegue a un acuerdo entre ambas partes ¢ se llegue
a un acuerdo parcial. Las confroversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a
arbitraje.

Ei Laudo arbitral emitide es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento
de su notificacion, segun lo previsto en el articulo 45 de la Ley de Contrataciones de! Estado.

CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: JUNTA DE RESOLUCION DE DISPUTAS

Las partes acuerdan para la solucion de las controversias derivadas del presente Contrato de
Obra conformar una Junta de Resolucidn de Disputas (en adelante, la JRD) de acuerdo a las
disposiciones de la Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y las directivas que emita
OSCE al respecto (en adelante, las “Normas Aplicables a la JRD), encargando su organizacion
y administracion a alguna de las siguientes entidades:

’f‘f CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CANIARA DE COMERCIO DE PIURA

2 ‘COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU - CONSEJO DEPARTAMENTAL DE PIURA

3,/ CENTRO DE ANALISIS Y RESOLUCION DE CONFLICTOS DE LA PONTIFICIA
UNIVERSIDAD CATOLICA DEL PERU {(CARC - PUCP)

La JRD estara compuesta por TRES (3) MIEMBROS, los cuales seran designados conforme a
_las Normas Aplicables a la JRD.
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Todas las controversias generadas entre las partes con ocasidn al presente Contrato de Obra
deben ser sometidas, en primer lugar, a la decision de la JRD de conformidad con las Normas
Aplicables a las JRD.

La decision que emita la JRD es vinculante y, por tanto, de inmediato y obligatoric cumplimiento
para las partes conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD. El incumplimiento
de la decision otorga a la parte afectada la potestad de resolver el contrato, previo aviso
requiriendo el cumplimiento.

En caso alguna de fas Partes no esté de acuerdo con la decision emitida por la JRD, podra
someter la controversia a arbitraje conforme a lo establecido en las Normas Aplicables a la JRD.
Las Partes acuerdan gue es condicién obligatoria para el inicio del arbitraje el haber concluido
de modo previo el procedimiento ante la JRD.

Si una Parte no manifiesta su disconfoermidad con una decisién emitida por la JRD en el plazo
previsto en las Normas Aplicables a las JRD, entonces dicha decision adquiere el caracter de
definitiva y no podra ser sometida a arbitraje. Si una Parte manifiesta su disconformidad con una
decision emitida por la JRD en el plaze previsto en las Normas Aplicables a las JRD, pero no
inicia el arbitraje respectivo en el plazo previsto en dichas Normas, aquella adquiere la calidad -
de definitiva.

CLAUSULA VIGESIMO CUARTA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PUBLICA
Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Plblica corriendo
contodos los gastos que demande esta formalidad.

CLAUSULA VIGESIMO QUINTA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCION
CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen
durantela ejecucion del presente contrato;

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: Av. San Ramdén N° s/n - Urb. San Eduardo, distrito, provincia y
departamenio de Piura.

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: Mza. A1 Lote 02 Urb. Los Geranios, distrito, provincia y
departamento de Piura

Correo Electrénico del Contratista: consorciovialcostaneratalara@gmail.com

La variacién del domicilio aqui declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra
parte, formalmente y por escrito, con una anticipacion no menor de quince (15) dias calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las

partes lo firman por duplicado en sefial de conformidad en la ciudad de Piura el 5 de agosto de
2024.

SONSORCIO Y d TALARA
Magdalens oronica ueved E6trads
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